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1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Проект организации строительства выполнен для объекта ««Строительство паровой ко-

тельной с устройством наружных трубопроводов газоснабжения, пароснабжения» АО РКЦ 

Прогресс, и разработана на основании: 

- технического задания на проектирование; 

- отчета об инженерно-геодезических изысканиях, выполненного ООО «Геопроект» г. То-

льятти; 

- отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненного ООО «Геопроект» г. То-

льятти; 

- конструктивные решения; 

- схема планировочной организации земельного участка; 

- архитектурные решения. 

Проект организации строительства является основанием для разработки проекта произ-

водства работ (ППР). 

Настоящим разделом излагаются основные решения по организации работ, определяющие 

их продолжительность и способы выполнения, и влияющие на сметную стоимость. 

Основные нормативы и указания, используемые для разработки проекта организации 

строительства: 

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений». 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция. 

ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений». 

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 12 ноября 2013 г. № 533 “Об утверждении Федеральных норм и правил в области промыш-

ленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения” 

Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузо-

подъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-

2007. 

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Ос-

новные положения». 

СП 126.13330.2012. «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция 

СНиП 3.01.03-84». 



П
од
пи
сь

  и
  д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 

Лист № док. Подпись Дата 

Лист

2 
277/22-ПОС 

Кол.уч. Изм. 

      

      

4 

 

СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная 

редакция СНиП 3.02.01-87». 

СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и огражда-

ющие конструкции». 

Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008г. N 87 «О составе разделов проект-

ной документации и требованиях к их содержанию». 

Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390 «Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации». 

2. ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Существующая дорожная сеть данного района имеет хорошую транспортную проходи-

мость, позволяет выполнять необходимые для производства работ перевозки.  

Для проезда к объекту строительной техники и вывоза бытового и строительного мусора 

предусматривается использование существующих магистралей и проездов. 

Доставка строительных грузов на стройплощадку осуществляется автотранспортом по до-

рогам общего пользования. 

Обеспечение строительства материалами, конструкциями и полуфабрикатами, в том чис-

ле, бетоном и раствором, производится автомобильным транспортом с близлежащих предприя-

тий строительной индустрии. 

Источниками получения основных строительных материалов и конструкций являются 

местные строительные базы и заводы строительных материалов. 

При перевозке грузов специальный транспорт не используется. Сложных участков, тре-

бующих обхода или преодоления специальными техническими средствами на маршрутах дви-

жения, нет. Дополнительных обходов препятствий и преград при выполнении работ, не преду-

сматривается. 

Вывоз строительных отходов осуществляется на ближайший полигон ТБО. 

3. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ 

СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Строительство объекта предусматривается полностью с использованием местной рабочей силы. 

В области имеется достаточное количество квалифицированных специалистов. Подрядчик по 

строительству определяется Заказчиком после проведения конкурсных торгов между фирмами-

претендентами. Предпочтение в выборе организаций должно отдаваться организациям, имею-

щих в штатном составе работников-местных жителей. 
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Набор местных кадров производится по данным органа исполнительной власти субъекта 

РФ, осуществляющего полномочия в области содействия занятости населения. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ  

Для качественного проведения работ по строительству объекта в установленные сроки, 

подрядчик обязан подобрать высококвалифицированный персонал, обученный, аттестованный 

в установленном порядке для выполнения всего комплекса работ, предусмотренных в проект-

ной и рабочей документации, прошедший медицинский осмотр и признанный годными по со-

стоянию здоровья. Требования к квалификации, образованию и профилю специалистов, про-

фессиональной подготовке, повышению квалификации, аттестации и численности работников 

подрядных организаций установлены в Градостроительном Кодексе Российской Федерации 

(введён в действие Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и требованиях к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства. 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

В рамках данного проекта участок, выделяемый в условных границах проектирования на 

территории общего участка с кадастровым номером № 63:01:0253005:919. 

Категория земель: Земли населённых пунктов  

Участок: с севера, юга, востока и запада местные проезды, далее производственные здания 

Транспортная доступность территории обеспечивается от местной улично-дорожной сети, 

внутренних проездов с асфальтобетонным покрытием, устройство отмосток и тротуаров. 

Планировочное решение участка предусматривает возможность прохода пешехода, и в 

случае необходимости проезда автомобильной техники различного назначения непосредствен-

на к зданию.  

Участок на момент начала проектирования представляет собой незастроенный участок 

территории, на котором отсутствуют существующие сети инженерного обеспечения. 
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6. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ И СВЯЗИ — 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

Методы производства работ в условиях действующих предприятий 

Производство строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия 

необходимо осуществлять при выполнении мероприятий, предусмотренных актом-допуском, 

оформление которого следует осуществлять согласно СНиП 12-03-2001. 

Указанные мероприятия включают: 

- установление границы территории, выделяемой подрядчику для производства работ; 

- определение порядка допуска работников подрядной организации на территорию органи-

зации; 

- проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории (демонтаж 

сооружений, уборка мусора, вертикальная планировка, устройство временных проездов); 

- определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения там работ с уточнением при 

разработке ППР. 

В случае нахождения участка действующего предприятия в опасной зоне вблизи мест пе-

ремещения грузов, а также строящегося здания безопасность работающих должна обеспечи-

ваться за счет:  

- предотвращения доступа людей в опасную зону или устройством защитных навесов, ко-

зырьков; 

- ограничениями угла поворота крана и применением оттяжек при перемещении крупнога-

баритных конструкций в целях ограничения размера опасной зоны. 

Для проходов, расположенных вблизи опасных зон действующего предприятия, следует 

предусмотреть устройство ограждений, козырьков и установку знаков безопасности; последние 

должны быть видимыми в дневное и ночное время. Необходимо защитить действующего тех-

нологического оборудования и инженерных коммуникаций, содержащих опасные для здоровья 

вещества, от возможного повреждения при производстве строительно-монтажных работ; 

Соблюдать меры безопасности при выполнении огневых работ (отключение демонтируе-

мого оборудования и трубопроводов от действующих коммуникаций, освобождение оборудо-

вания и трубопроводов от взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ). 
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Производство работ в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи 

При приближении к действующим линиям подземных и надземных сооружений земляные 

работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ, Правил охраны ли-

ний и сооружений связи РФ, Правил охраны высоковольтных электрических сетей, Правил без-

опасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы Федеральной службы 

по техническому надзору России, Типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, дру-

гих нормативных документов под наблюдением инженерно-технического работника, указанно-

го в разрешении, а в непосредственной близости от действующих сетей и сооружений, под 

наблюдением ответственных работников соответствующих эксплуатационных организаций. 

7. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 

СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ, В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ И СВЯЗИ - 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

Проектируемый объект относится к объектам производственного назначения. 
 

8. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ 

УСТАНОВЛЕННЫХ В КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СРОКОВ 

ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (ЕГО ЭТАПОВ) 

Для соблюдения своевременной подготовки и соблюдения технологической последова-

тельности строительства, данным проектом предусматривается два периода: подготовительный 

и основной. 

В подготовительный период должны быть выполнены все работы, которые должны обес-

печить бесперебойную работу в основной период. 

Подготовительный период включает в себя следующие этапы: 

- общую организационно-техническую подготовку; 

- внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы; 

- подготовку к производству строительно-монтажных работ. 

Общая организационно-техническая подготовка включает в себя: 

- обеспечение стройки проектно-сметной документацией; 
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- оформление финансирования строительства; 

- заключение договоров (контрактов) подряда и субподряда; 

- оформление разрешения и допусков на строительство; 

- обеспечение строительства энерго- и водоснабжением, системой связи, временными зда-

ниями и сооружениями; 

- определение поставщиков, заключение с ними договоров на поставку строительных ма-

териалов, конструкций, изделий и оборудования. 

Внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы включают: 

- очистка участка от загромождающих производство работ предметов и оборудования; 

- обустройство помещений для строителей; 

- организацию временного электро- и водоснабжения, связи стройплощадки; 

- обеспечение стройплощадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освеще-

нием и средствами сигнализации; 

- разбивочные геодезические работы. 

При подготовке к производству строительно-монтажных работ должно быть выполнено 

следующее: 

- разработаны ППР на отдельные виды работ; 

- приняты Подрядчиком и Заказчиком закрепленные на местности знаки геодезической 

разбивки; 

- разработаны мероприятия по охране труда; 

- строительный участок и подразделения укомплектованы средствами механизации, обес-

печены инструментом и инвентарем; 

- на базах Подрядчика создан необходимый запас строительных материалов,  конструкций, 

изделий. 

В основной период выполняются все общестроительные работы. 

Материально-техническое обеспечение объектов материалами, изделиями и конструкция-

ми будет осуществляется предприятиями стройиндустрии, складами оптовой поставки и мага-

зинами розничной торговли г. Самара посредством доставки автотранспортом. 

Временное снабжение строительства водой, теплом, электроэнергией обеспечивается от 

существующих сетей. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И 

УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ. 

В соответствии с СП 126.13330.2012 перечень ответственных конструкций и частей зданий 

(сооружений), подлежащих исполнительной геодезической съемке при выполнении приемочно-

го контроля, должен определяться проектной организацией. 

Согласно «Практическому пособию по организации и осуществлению авторского надзора 

за строительством предприятий, зданий и сооружений» (Приложение Г) перечень ответствен-

ных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкция-

ми, приемка которых оформляется актами промежуточной приемки ответственных конструк-

ций и актами освидетельствования скрытых работ по объекту строительства следующий: 

1. Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства. 

2. Акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов. 

3. Акт освидетельствования опалубки перед бетонированием. 

4. Акт на армирование кирпичной кладки. 

5. Акт на кирпичную кладку стен и перегородок 

6. Акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции. 

7. Акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах. 

8. Акт на устройство дверных блоков 

9. Акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий. 

10. Акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних сетей. 

11. Акт проверки системы вентиляции. 

12. Акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и пожаробезопас-

ность. 

13. Акты индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования и др 
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10. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ. 

При выполнении работ строительству паровой котельной предусматривается бесперебой-

ное инженерное обеспечение. Мероприятия разработаны в соответствующих инженерных раз-

делах и выполняются специализированными организациями.  

До начала производства работ получить согласование всех заинтересованных и эксплуа-

тирующих организаций, а также заключить договор на осуществление технадзора. 

При разработке ППР предусмотреть разбивку всего объема строительства на этапы, обес-

печивающие технологию строительства, инженерное обеспечение, технику безопасности при 

производстве работ. 

При организации работ строительству паровой котельной предусматривается комплекс-

ный поток, охватывающий: инженерную подготовку территории, и комплекс работ по строи-

тельству в соответствии с проектом. 

Принятая комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием ме-

ханизмов в 1,5-2 смены.  

Подъем строительных материалов и изделий для проведения строительно-монтажных ра-

бот осуществлять с помощью автомобильного крана.  

Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается 

подрядчиками - исполнителями работ с доставкой их автотранспортом. 

В процессе строительству паровой котельной необходимо организовать контроль и при-

емку поступающих конструкций, деталей и материалов. 

Доставку материалов и конструкций на объект осуществлять комплексно, в строго уста-

новленной последовательности возведения.  

Общестроительные работы 

1 Геодезические работы 

1.1 Создание геодезической разбивочной основы для строительства 

1.2 Вынесение в натуру основных или главных разбивочных осей зданий и сооружений, а 

также при необходимости построение внешней разбивочной сети здания (сооружения) 

2 Земляные сооружения и основания 

2.1 Разработка котлованов, траншей, выемок 

2.2 Уплотнение грунтов трамбовками и устройство грунтовых подушек 

2.3 Обратная засыпка котлованов, траншей и пазух 

3 Устройство железобетонных монолитных конструкций 
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3.1 Опалубочные работы 

3.2 Арматурные работы 

3.3 Укладка бетонной смеси 

4 Монтаж стальных конструкций 

4.1 Монтаж стальных конструкций каркасов зданий и сооружений 

5 Устройство кровель и полов 

5.1 Устройство кровель 

5.2 Устройство полов 

Специальные строительные работы 

1. Монтаж наружных сетей инженерно-технического обеспечения 

1.1 Монтаж сетей газоснабжения 

1.2. Монтаж паропроводов 

1.3 Монтаж сетей водоснабжения 

1.4 Монтаж сетей водоотведения 

1.5 Монтаж сетей теплоснабжения 

1.6 Монтаж сетей электроснабжения 

1.7 Монтаж сетей теплоснабжения 

2.  Монтаж внутренних санитарно-технических систем 

2.1 Монтаж систем холодного и горячего водоснабжения 

2.2 Монтаж систем канализации и водостоков 

2.3 Монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

2.4  Монтаж электротехнических устройств 

2.5 Монтаж технических средств охранной сигнализации; 

2.6 Монтаж систем автоматизации технологических процессов и инженерного оборудова-

ния. 

Земляные работы 

При производстве земляных работ руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 

«Земляные сооружения. Правила производства и приемки работ», СНиП 12-03-2001 «Безопас-

ность труда в строительстве», часть 1 и СНиП  12-04-2002 «Безопасность труда в строитель-

стве», часть 2. 

Земляные работы выполнять в соответствии с правилами производства и приемки работ, 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.  Общие требования», СНиП 

12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СП 

45.13330.2012 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализиро-
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ванная редакция СНиП 3.02.01-87», ТР 73-98 «Технические рекомендации по технологии 

уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух». 

Отрывка котлованов под устройство фундаментов здании и сооружений, выполняется 

экскаватором, оборудованным обратной лопатой емкостью ковша 0,5 м3.  

Котлован разрабатывается в ограждении из труб и в естественных откосах.  

Котлованы отрывается с недобором грунта 100 мм до отметки низа подготовки, зачистку 

дна котлована до проектной отметки производить вручную непосредственно перед устройством 

бетонной подготовки фундаментов. 

По мере отрывки котлована выполнить открытый водоотлив с устройством канав для сбо-

ра дождевых вод в виде траншей, наполненных щебнем с уплотнением и зумпфов (приямков) в 

котловане для откачки воды насосами открытого водоотлива типа Гном 10-10.  

В труднодоступных местах грунт разрабатывается вручную с перекидкой к ковшу экска-

ватора. 

Часть разработанного грунта используется для обратной засыпки котлована, траншей и 

вертикальной планировки площадки, а остальной грунт грузится в автосамосвалы и вывозится 

на полигон.  

Строительный мусор и грунт непригодный для обратной засыпки вывозится на полигон 

ТБО. 

В процессе строительства, необходимо вести специальные работы в рамках программы 

инженерного мониторинга, т.е. организовать постоянное наблюдение за прилегающими к со-

оружению грунтовыми массивами. При появлении на поверхности грунта осадочных трещин, 

следует запретить движение механизмов в опасной зоне и вывести за призму обрушения маши-

ны, механизмы и людей. 

Перемещение грунта при обратной засыпке пазух котлована производить бульдозером. 

Основание, подготовка под фундамент, обратная засыпка пазух котлована и траншей про-

изводятся непросадочным грунтом с послойным уплотнением. Обратную засыпку выполнять 

песком слоями толщиной не более 300 мм с послойным уплотнением. Уплотнение выполняется 

при помощи самоходных катков и катков гладковальцовых.   

Обратные засыпки выполнять в соответствии с положениями СНиП 2.02.01-83 и СП 

45.13330.2012 с использованием местных малосжимаемых грунтов.  

Толщину слоя уплотняемого грунта и количество проходов уплотняющих механизмов 

принимать в соответствии с Приложением "Ж" СП 45.13330.2012 с уточнением параметров при 

опытном уплотнении грунтов Проектом предусматривается оформление периметра котлована в 

откосах. 
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Устройство фундаментов 

Устройство плитного фундамента выполнена в следующей последовательности: 

-   разработка грунта котлована под фундаментную плиту с помощью экскаватора на гусе-

ничном ходу с емкостью ковша 1,0 м3; 

-    устройство песчаной подготовки; 

-    устройство щебеночной подготовки; 

-    устройство опалубки; 

-    устройство плитного фундамента; 

-    устройство обмазочной гидроизоляции; 

-    антикоррозионное покрытие строительных конструкций; 

-    устройство обратной засыпки. 

Обратную засыпку пазух производить привозным грунтом (песок) без гуммированных 

включений и строительного мусора послойно слоями толщиной не более 200 мм с тщательным 

послойным трамбованием пневмотрамбовками.  

Обратную засыпку выполнять вручную и при помощи бульдозера с перемещением грунта 

до 50 м. В стесненных условиях обратную засыпку осуществлять вручную. Грунт уплотнять с 

помощью электро- и пневмотрамбовок. 

При обратной засыпке выполнять требования пунктов 4.9-4.15 главы СП 45.13330.2017 

«Земляные сооружения». 

Вертикальную планировку на участках выемок осуществлять до устройства на них ком-

муникаций и фундаментов, а на участках насыпей – после устройства.  Вертикальную плани-

ровку выполнять бульдозером с перемещением грунта до 50 м. Грунт уплотнять с помощью 

электро- и пневмотрамбовок. 

При производстве земляных работ руководствоваться требованиями СП 45.13330.2017 

«Земляные сооружения. Правила производства и приемки работ», СНиП 12-03-2001 «Безопас-

ность труда в строительстве», часть 1 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель-

стве», часть 2. 

Монтаж сооружений  

Доставку материалов и технологического оборудования производить бортовыми автомо-

билями. 

Монтаж зданий и сооружений выполнить автокраном г.п. 25 тонн. 

Расстроповка конструкций разрешается только после выверки и окончательного закреп-

ления монтируемого элемента.  
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Монтаж металлических конструкций должен производиться в технологической последо-

вательности, обеспечивающей устойчивость смонтированной части сооружения на всех стадиях 

монтажа, устойчивость монтируемых элементов и их прочность при монтажных нагрузках, а 

также безопасность ведения монтажных, строительных и специальных работ на объекте. 

Перемещение длинномерных грузов к месту монтажа следует производить с помощью от-

тяжек, удерживая их от раскачивания и от случайного разворота. 

Строительно-монтажные работы осуществлять при помощи автомобильного крана авто-

мобильного крана КС-55713 на выносных опорах, работающих с бровки котлована. Монтаж 

конструкций производить с мест кратковременного складирования "на весу" при неподвижном 

кране, меняя вылет стрелы. Закрепление осуществлять после установки и проверки правильно-

сти положения элемента. 

Монтажный кран использовать для подачи тяжеловесных элементов к месту монтажа и их 

транспортировки при разгрузке. Бетон к месту укладки при бетонировании монолитных кон-

струкций подавать бетононасосом и в бункерах. Подъем и перемещение грузов краном осу-

ществлять в радиусе его действия и согласно грузовой характеристике крана. 

Подвоз материалов и конструкций осуществлять автотранспортом в зону действия мон-

тажного крана на площадку под разгрузку. Площадку временного складирования использовать 

для необходимого технологического запаса конструкций на рабочую смену. При разгрузке с ав-

тотранспорта перемещаемый длинномерный и крупногабаритный груз удерживать оттяжками 

от раскачивания и случайного разворота. Высоту подъема грузов при разгрузке автотранспорта 

и над площадкой складирования ограничить до 4м от поверхности земли. Грузы на необходи-

мую высоту поднимать у границы здания. Во время разгрузо-погрузочных работ водителю за-

прещается находиться в кабине транспортного средства. 

Принятые проектом решения уточнить при разработке ППР.                     

Все работы на объекте производить по разработанному и утвержденному ППР и типовым 

технологическим картам, соблюдая требования СНиП 12-01-2004 «Организация строительства, 

СП 48.13330.2011«Организация строительства», СНиП 12-03-2001 " Безопасность  труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования.", СНиП 12-04-2002 " Безопасность труда в строи-

тельстве. Часть2. Строительное производство".   

Прокладка инженерных сетей 

Прокладку инженерных коммуникаций начинают с наиболее заглубленных сетей, затем 

приступают к прокладке сетей мелкого заложения. 
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Разработка грунта в котлованах и траншеях проектируемых инженерных коммуникаций 

выполняется механизировано, экскаваторами с навесным оборудованием «обратная лопата», 

емкостью ковша 0,25-0,5 м3. 

ПОСом предусмотрены крепления траншей следующего вида: 

- крепление траншеи стальными трубами Д=219х10 мм с устройством поясов из двутав-

ров, распорок из труб Д=219х10 мм, бревен и деревянной забирки (при глубине траншей от 3хх 

метров); 

- крепление траншеи инвентарными деревянными щитами с устройством дополнительных 

распорок из бревен (при глубине траншей от 1-го до 3-х метров); 

- при глубине траншей до 1-го метра, разработка грунта выполняется в вертикальных 

стенках без крепления. 

Добор грунта в котлованах и траншеях до проектной отметки толщиной 10 см выполняет-

ся вручную. 

Укладка труб коммуникаций, а также монтаж камер и колодцев осуществляется с приме-

нением автомобильного крана, г/п 16 т.  

Обратная засыпка котлованов и траншей выполняется с послойным уплотнением электри-

ческими или пневматическими трамбовками: местным грунтом в зоне газонов, песком на всю 

глубину – под дорогами и тротуарами. 

Прокладка кабелей 

Для прокладки кабелей необходимо отрыть траншею глубиной 0,7м с вертикальными 

стенками. Отрывку траншеи вести при помощи экскаватора ЭО-2621. При пересечении разра-

батываемых траншей с действующими коммуникациями, не защищенными от механических 

повреждений, разработка грунта разрешается на минимальных расстояниях 0,5 м от боковой 

поверхности и 0,5 м над верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением с точно-

стью до 0,25 м. Оставшийся грунт разрабатывать вручную. 

При пересечении с разрабатываемыми траншеями подвеска действующих инженерных 

коммуникаций выполняется по типовым решениям, разработанными по альбому ПС-213 «Под-

вески подземных коммуникаций при пересечении их со строящимися инженерными сооруже-

ниями и коммуникациями». 

Укладку кабелей осуществлять на песчаной подушке толщиной 10 см. При пересечении с 

проезжей частью дороги кабели проложить в трубах ПНД d=160 на глубине 1м от полотна до-

роги. Во избежание взаимного прожига, трубы необходимо укладывать на расстоянии 50 мм 

друг от друга. На участках трассы проектируемых кабелей совпадающих с трассами существу-
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ющих, проектируемые кабели проложить на расстоянии 0,25 м от существующих предвари-

тельным шурфованием последних. 

Осуществить обратную засыпку траншеи. Уплотнение грунта выполнять пневмотрамбов-

кой в процессе засыпки траншеи. 

Прокладка трубопроводов 

Работы по строительству следует выполнять захватками с учетом обеспечения подъезда к 

зданиям и домовладениям. 

Монтаж труб и элементов конструкций предусмотрен краном грузоподъёмностью до 16 

тонн. Грузоподъемность крана обеспечивает монтаж конструкций при требуемых вылетах 

стрелы. 

За состоянием креплений должно быть установлено постоянное наблюдение технического 

персонала стройки. 

Обратную засыпку выполнить грунтом с коэффициентом фильтрации не менее 5м/сут с 

тщательным уплотнением слоями толщиной 20-30 см с коэффициентом уплотнения К=0,95. 

Количество мерзлых комьев в грунте, не должно  превышать 15% общего объема засыпки. При 

засыпке пазух траншей, применение мерзлого грунта не допускается.  

Котлован не докапывать до проектных отметок на 100 мм.  Зачистку дна котлована вы-

полнять непосредственно перед производством работ по устройству трубопроводов. 

Зачистка траншей под трубопроводы до проектной отметки  производится вручную с обя-

зательным геодезическим контролем. 

При производстве работ руководствоваться указанием СП 45.13330.2017. Места спуска в 

траншеи определить в разделе ППР.  

Прокладка трубопровода ведется в следующем порядке: 

-   выравнивание и зачистка дна траншей; 

-  устройство песчаного основания; 

-  устройство ж/б подготовки под лотки; 

-  укладка сборных ж/б лотков; 

-  гидроизоляция стен лотковых каналов, соприкасающихся с грунтом; 

-   укладка труб на песчаное основание в лотках; 

-   сварка стыков; 

-   устройство сборных железобетонных камер; 

-   установка задвижек; 

-   испытания трубопроводов; 

-  засыпка трубопровода песком в лотках; 
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-   укладка плит лотковых перекрытий; 

-   засыпка лотков и пазух грунтом. 

-  укладка трубопровода без лотков выполняется по песчаному основанию, над поверхно-

стью трубопровода на высоте 40.0 см укладывается сигнальная лента  и засыпается грунтом до 

проектной отметки. 

Разработка траншеи выполняется механизированным способом с использованием экска-

ватора ЭО-3323, емкостью ковша 0,5 м3. 

 Монтаж, укладку и сварку теплопроводов с последующим контролем сварных швов не-

разрушающим методом следует производить по СП 124.13330.2012. 

 Монтаж трубопроводов из теплоизолированных труб и элементов следует выполнять в 

строгом соответствии с проектной документацией. Любое отклонение должно быть согласовано 

с проектной и эксплуатационной организациями. 

Порядок производства пуско-наладочных работ 

До начала индивидуальных испытаний осуществляются пусконаладочные работы по 

электротехническим устройствам, автоматизированным системам управления, санитарно-

техническому и теплосиловому оборудованию, выполнение которых обеспечивает проведение 

индивидуальных испытаний технологического оборудования. 

Индивидуальные испытания указанных устройств, систем и оборудования проводят со-

гласно требованиям, приведенным в СНиП по производству соответствующего вида монтаж-

ных работ. 

В период комплексного опробования выполняют проверку, регулировку и обеспечение 

совместной взаимосвязанной работы оборудования в предусмотренном проектом технологиче-

ском процессе на холостом ходу с последующим переводом оборудования на работу под 

нагрузкой и выводом на устойчивый проектный технологический режим. 

До начала комплексного опробования оборудования должны быть задействованы автома-

тизированные и другие средства противоаварийной и противопожарной защиты. 

Объем и условия выполнения пусконаладочных работ, в том числе продолжительность 

периода комплексного опробования оборудования, количество необходимого эксплуатационно-

го персонала, топливно- энергетических ресурсов, материалов и сырья, определяются отрасле-

выми правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством предприятий, объектов, 

цехов и производств. Генеральная и субподрядная организации в период комплексного опробо-

вания оборудования на эксплуатационных режимах обеспечивают дежурство своего инженер-

но-технического персонала для оперативного привлечения соответствующих работников к 

устранению выявленных дефектов строительных и монтажных работ. 
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Состав пусконаладочных работ и программа их выполнения должны соответствовать тех-

ническим условиям предприятий – изготовителей оборудования, правилам по охране труда и 

технике безопасности, пожарной безопасности, правилам органов государственного надзора. 

Выявляемые в процессе пуска, наладки и комплексного опробования оборудования до-

полнительные, не предусмотренные проектной документацией работы, выполняют заказчик 

или по его поручению строительные и монтажные организации по документации, оформленной 

в установленном порядке. Дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных ис-

пытаний и комплексного опробования оборудования, а также пусконаладочных работ, должны 

быть устранены заказчиком (или предприятием – изготовителем) до приемки объекта в эксплу-

атацию. 

Работы и мероприятия, выполняемые в период подготовки и проведения комплексного 

опробования оборудования, осуществляются по программе и графику, разработанным заказчи-

ком или по его поручению пусконаладочной организацией и согласованным с генеральным 

подрядчиком и субподрядными монтажными организациями и при необходимости – с шефпер-

соналом предприятий – изготовителей оборудования. 

Комплексное опробование оборудования осуществляется эксплуатационным персоналом 

заказчика с участием инженерно-технических работников генерального подрядчика, проектных 

и субподрядных монтажных организаций, а при необходимости - и персонала предприятий –

изготовителей оборудования. 

Производство работ с повышенной опасностью 

Перед допуском членов бригады к выполнению работ с повышенной опасностью Ответ-

ственный производитель работ совместно с допускающим должны проверить выполнение 

предусмотренных нардом-допуском технических и организационных мероприятий по подго-

товке места работы. После проверки выполнения мероприятий разрешение на производство ра-

бот должно быть оформлено в наряде-допуске подписью Ответственного производителя работ. 

При выполнении совмещенных работ разрешение на производство работ с повышенной 

опасностью должно быть оформлено в наряде допуске подписями Ответственного руководите-

ля работ, Ответственного производителя работ и руководителя подразделения, в котором вы-

полняются совмещенные работы. 

Если при проверке выполнения мероприятий у Допускающего или у Ответственного про-

изводителя работ возникнут сомнения или неясности в обеспечении безопасных условий про-

изводства работ для членов бригады, они должны потребовать разъяснений у Ответственного 

руководителя работ. 

Допускающий при допуске членов бригады к работе обязан: 
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- проверить по наряду-допуску фамилии Ответственного руководителя работ и Ответ-

ственного производителя работ, членов бригады и содержание порученной работы; 

- информировать членов бригады на основе учета рисков об условиях безопасности при 

проведении работ, учесть пригодность каждого работника к выполняемой работе (из условий 

безопасности и состояния здоровья), 

- проверить знание обязанностей членов бригады при выполнении работ в составе брига-

ды с соблюдением требований безопасности; 

- указать места отключения объекта от электрических, паровых, газовых и других источ-

ников питания, выделенную зону монтажа, ремонта и т.п. 

После допуска членов бригады к работе один экземпляр наряда- допуска должен остаться 

у Ответственного производителя работ, второй – у лица, выдавшего его. 

С момента допуска членов бригады к работе надзор за безопасным ведением работ дол-

жен осуществлять Отечественный производитель работ. 

При выполнении работ с повышенной опасностью одной бригадой в разных помещениях 

Ответственный производитель работ должен находиться на том месте, где имеется наибольшая 

необходимость в надзоре за безопасным ведением работ. 

При необходимости временного прекращения работ по указанию Ответственного руково-

дителя работ Ответственный производитель работ должен удалить членов бригады с места ра-

боты и возвратить наряд-допуск Ответственному руководителю работ. 

11. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ОСНОВНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВАХ, В ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ, А 

ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, ВРЕМЕННЫХ 

ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

Потребность строительства в рабочих кадрах 

О
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Наименование категории  
рабочего состава 

Соотношение 
работающих 

в %  

Потребное количе-
ство, чел. 

Общее количество работающих:  100 20 

в том числе 

Количество рабочих  85 17 

Количество ИТР  15 3 
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Бытовые помещения оснастить средствами пожаротушения в соответствии с требования-
ми пожарной безопасности и постановления от 25 апреля 2012 года N 390 О противопожарном 
режиме (с изменениями на 30 декабря 2017 года). 

Снабжение строительства электроэнергией, связью, водой и канализованием обеспечива-
ется от существующих сетей. 

При организации режима труда регламентируются перерывы для приема пищи.  
Питьевое водоснабжение: 
- Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвеча-

ющей требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 
- Питьевые установки располагаются не далее 75 метров от рабочих мест. Необходимо 

иметь питьевые установки в гардеробных, помещениях для личной гигиены женщин, 
здравпунктах, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных 
осадков. 

- На строительных площадках при отсутствии централизованного водоснабжения необхо-
димо иметь установки для приготовления кипяченой воды.  

- Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 
л зимой; 3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не 
выше 20°С. 

- В качестве питьевых средств рекомендуются: газированная вода, чай и другие безалко-
гольные напитки с учетом особенностей и привычек местного населения. 

Расчет потребности в электроэнергии 

Электрообеспечение стройки осуществляется с учетом СП 76.13330.2016 Электротехни-
ческие устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические 
устройства» и предусматривается решение по энергообеспечению строительства в подготови-
тельный период. 

Электроснабжение на период строительства осуществляется от существующей ТП. 
Выбор конкретного варианта электрообеспечения строительства и разработка необходи-

мой документации в соответствии с «Техническими условиями» производится в составе ППР. 
Потребность в электроэнергии кВ•А , определяется на период максимального объема 

строительно –монтажных работ по формуле: 

,
cos св5o.н.4o.в.3

1

м1








 PKPKPK

E

PK
LP x

 
где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (краны башенные, 

станции прогрева бетона, трамбовки, вибраторы и т.д.); 
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электри-

ческого обогрева (помещения для рабочих, зданий складского назначения); 
Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 
cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 
К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
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Наименование потребителей  
Ед. 
изм.  

Кол.  

Удельная 
мощность 
одного по-
требителя, 

кВт 

Суммарная 
мощность, 

кВт  

Мощность электродвигателей машин, механизмов, установок, инвентарных зданий 

Пункт мойки колёс шт. 1 3,1 3,1 

Электротрамбовка шт. 1 1,6 1,6 

Глибинный вибратор шт. 2 1 2 

Поверхностный вибратор шт. 2 0,5 1 

Гибочный станок шт. 1 4 4 

Станок для резки арматуры шт. 1 4 4 

Итого: 15,7 

Осветительные приборы и устройства для внутреннего освещения 

Бытовые помещения шт. 4 2,5 10 

Внутреннее освещения быт. помещений  м2 34,7 0,015 0,5 

Итого: 10,5 

Осветительные приборы и устройства для наружного освещения объектов и территории 

Прожекторы шт. 9 1,5 13,5 

Итого: 13,5 

Сварочные трансформаторы, мощность которых 

Сварочный аппарат шт. 1 7,5 7,5 

Станция для прогрева бетона шт. 1 10 10 

Итого: 17,5 

Итого общая: 49,7 

Итого с учетом коэффициента потери мощности в сети Lx = 1,05: 37,3 

Потребность в электроэнергии: 











  

5543
1

1
x cos

L PKPKPK
Е

PK
P OHOB

М
тр



 


*6,00,6*9,05,10*8,0

7.0

7,155,0
*05.1                 37,3 кВа (29,8 кВт) 

Расчет потребности в воде строительной площадке 

Водоснабжение предназначено для обеспечения производственных, хозяйственно-
бытовых и противопожарных нужд стройплощадки. 

Основными потребителями воды на объекте строительства являются строительные маши-
ны, механизмы, установки строительной площадки и технологические процессы.  

Общий расход воды для обеспечения строительства составляет: 
Qобщ = Q1+Q2 
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где: 
Q1 = расход воды на производственные нужды, л/с; 
Q2 = расход воды на хозяйственно-бытовые нужды л/с; 
Суммарный расход воды Q1 на производственные и технические нужды (л/с) определяет-

ся по формуле: 

, где: 
ql - удельный расход воды на производственные нужды,;  
n1 - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;  
К1 - коэффициент на неучтенный расход воды (равен 1,2);  
К1´- коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 1,5);  
t1- число часов в смену.  
Q1 = 1,2 х 2 х 500х1,5/8х3600 = 0,05 л/с. 
 
2. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды Q2 определяется по формуле: 

,
60

П

3600

КП

1

ддчрx
2 t

q

t

q
Q 

 
где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающе-

го; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену (к=0,7); 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 
 
Q2 = 15 х (20 х 0,7) х 2 / 3600 х 8 + 30 х (0,8 х 20 х 0,7) / 60 х 45 = 0, 2 л/с. 
Qобщ лс= Q1 + Q2 = 0,05 + 0,2 =  0,25 л/с. 
 
Расчет воды на пожаротушение: 
Расход воды для наружного пожаротушения с учетом требований СП 8.13130.2009 табл.2 

и СП 31.13330.2012 п.2.13. табл.6 принимается 20 л/сек и обеспечивается от пожарного гидран-
та, расположенного на расстоянии не более 150 м от проектируемого объекта.  

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных на 
существующем водопроводе. 

12. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 
определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ и эксплуатацион-
ной производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-
технологических схем строительства.  
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Потребность в основных строительных машинах. механизмах и транспортных средствах 
представлена в таблице. 

 

Область 

применения 

Наименование Марка** Техническая ха-
рактеристика 

Кол-
во 

всего 

Земляные  

Работы (прокладка 
наруж. сетей) 

Экскаватор 

гидравлический 
ЭО-2621 

Объем ковша 0,25-
0,5 м3 

1 

Земляные  

Работы (разработка 
грунта под фундамен-

ты сооружений) 

Экскаватор 

гидравлический 
ЭО-3323 

Объем ковша 0,5 
м3 

1 

Земляные  

Работы 
Бульдозер ДЗ-42 

Мощность 

 90кВт. 
1 

Строительно-
монтажные работы) 

Кран автомобильный КС-55713 

Максимальная гру-
зоподъемность 25тн. 

Длина стрелы 21,7 
метров +9 гусек 

1 

Строительно-
монтажные работы 
(подготовительный 

период) 

Кран автомобильный КС -35714 

Максимальная гру-
зоподъемность 16 тн. 

Длина стрелы 18 
метров 

1 

Строительно-
монтажные 

работы 

Компрессор 

(Подача сжатого возду-
ха) 

ДК-9М 
П=5 м3/мин 

Масса 210кг 
1 

Сварочные работы 
Электросварочный агре-

гат 
ТДМ-200 Масса 15кг 1 

Бетонные работы Автобетоно-смеситель АМ-6 
Объем доставляе-
мого бетона 6 м3 

1 

Бетонные работы 
Станция для прогрева 

бетона 
ДУГА  

СПБ- 10 
Мощность 10 кВт 1 

Бетонные работы Глубинные вибраторы 
ИВ-67 

ИВ-80 

Дн=38 

Дн=76 

1 

1 

Бетонные работы 
Поверхностный вибра-

тор 
ИВ-2  2 

Бетонные работы 
Машинка для заглажи-
вания бетонных поверх-

ностей 
СО-132А  1 

Транспортные работы Бортовой автомобиль 
КАМАЗ-

43253 
Q=16т, 

340 лс 
1 
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Транспортные работы Тягач с полуприцепом 
КрАЗ-6444 и 
ПФ-2224 

Q=21,5т, 1 

Транспортные работы Самосвал КАМАЗ-6520 
10т 

Vк=12 м3 
1 

Вывоз строительного 
мусора 

Автосамосвал МАЗ-5337 Q =5,25т 1 

Благоустройство Каток самоходный ДУ-8В m=8,0т 1 

Благоустройство Асфальтоукладчик ДС-143 

Вместимость при-
емного бункера, 

10000 кг 

Мощность двига-
теля, 44 кВт 

1 

Благоустройство Каток гладковальцовый ДУ-54 
m=1,5т 

54 кВт 
1 

Строительно-
монтажные 

работы 

Гибочный станок для 
арматуры  

СГА-1  1 

Мойка колес Мойка колес 
Мойдодыр-К-

1 
5 машин/час 1 

Примечания: Перечень и количество используемых для строительства оборудования, тех-
ники, дополнительных механизмов, механизированного и электрифицированного инструмента, 
средств малой механизации не являются обязательными для использования. При разработке 
проекта производства работ и могут быть заменены другими, имеющимися в наличии у под-
рядной организации, с аналогичной технической характеристикой. 

13. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ И 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
пп Наименование Ед. изм. Общее 

кол-во 

1 Монтаж здания котельной  шт 1 

2 Монтаж дымовой трубы шт 1 
 

3 Монтаж технологического оборудования шт 1 
4 Прокладка газопровода м 1500 
5 Прокладка паропроводов м 3700 
6 Прокладка трубопроводов водоснабжения м 200 
6 Прокладка трубопроводов водоотведения м 200 
7 Прокладка трубопроводов тепловых сетей м 240 
8 Прокладка кабельной продукции м 900 

 



П
од
пи
сь

  и
  д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 

Лист № док. Подпись Дата 

Лист

23 
277/22-ПОС 

Кол.уч. Изм. 

      

      

25 

 

1.     Ведомость потребности в материалах 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Общее 

кол-во 

1 2 3 4 
1 Металлоконструкции котельной т. 298 
2 Металлоконструкции дымовой трубы т. 15 
3 Бетон B25 м3 700 

4 
Выемка грунта при планировке территории, пере-
кладке коммуникаций, восстановлении дорожного 
покрытия. 

м3 4600 
 

5 Использование для обратной засыпки и планировки м3 3800 

6 
Недостаток пригодного грунта (восстановление 
участков озеленения) 

м3 260 
 

 

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ (4600 м3), будет складиро-
ваться во временных кавальерах и использоваться для обратной засыпки и планировки террито-
рии 3800 м3). Избыток грунта в количестве (800 м3) по мере образования без организации ме-
ста временного хранения будет удаляться на полигон. 

Примечания: Поэлементная спецификация приведена в прилагаемых документах 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) 
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док. 

Подпись Дата 
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Аннулиро-
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Новых 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


